

Дорожная карта по внедрения ФОП ДО в МКДОУ Детский сад № 3

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов, совещаний при руководителе по вопросам подготовки к применению ФОП ДО	до 31 августа 2023года	Заведующий	Протоколы
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	до 1 марта 2023года	Заведующий	Приказ
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, ДО	до 30 марта 2023года	Рабочая группа	Обсуждение на педсоветах
Проведение аудита программы ДОО на соответствие требованиям ФОП ДО, методическими рекомендациями Минпросвещения	до 30 мая 2023года	Заведующий, рабочая группа	Справка по итогам аудита
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	до июня 2023года	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	март – июнь 2023года	Рабочая группа	Предварительный проект
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	до мая 2023года	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете

Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	до августа 2023года	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	до июня 2023года	Рабочая группа	Проекты
Создание проектов скорректированных ЛНА	март – август 2023 года	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Приказ об утверждении ОП ДО в соответствии с ФОП	до 30 августа 2023года	Заведующий	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	до июня 2023года	Заведующий	Приказ
Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	до июня 2023года	Заведующий	Опрос
4. Методическое обеспечение			
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	до августа 2023года	Заведующий	Проведение консультаций

5. Информационное обеспечение

Проведение родительских собраний, посвященных переходу на ФОП	до августа 2023года	Заведующий, воспитатели	Протоколы
Размещение на сайте ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	до августа 2023 года	ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
Размещение на сайте ДОО ОП ДО МКДОУ детский сад № 3	до 1 сентября 2023 года	Заведующий, ответственный за ведение сайта	Программа